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iAPORTTI VUODEN 1986 SUUNNITTELUTOIMINNASTA 
1. 
	SUUNNITELMATUOTANTO 
1.1 Valmistuneet tie- ja rakennussuunnitelmat Li itteet 
1-4 
Vuonna 1986 tie- ja rakennussuunnitelmia valmistui 440 kpl, 
yhteispituus 1 672 km. Niiden yhteenlasketut rakentamisen 
kustannusarviot olivat 2 437 Mmk. 
Valmistuneiden 	suunniteinien 	kustannusarvioilla mitattuna 
suunnittelun volyymi on kasvanut edellisestä vuodesta 27 % 
(511 Mmk). Etelä-Suomessa suunnittelun volyymi kasvoi 58 %, 
Keski-Suomessa väheni 21 % ja Pohjois-Suomessa kasvoi 46 %. 
Konsulteilla teetettyjen suunnitelmien osuus on edelleen kas-
vussa; kustannusarvioilla mitattuna se oli 44 %, kappale- tai 
kilometrimäärillä mitattuna kuitenkin vain 6 %. 
Suunnittelun volyymi oli vuonna 1986 noin 530 Mmk rakentami-
sen volyymia suurempi. 1980-luvulla suunnittelun volyymi on 
ollut lähes 5 % rakentamisen volyymia suurempi. 
1.2 	Valmistuneet siltasuunnitelmat 	 Liitteet 
5-6 
Vuonna 1986 siltasuunnitelmia valmistui 247 kpl, yhteensä 
76 184 kansineliömetriä. 
Kansineliömetreillä mitattuna sillansuunnittelun volyymi on 
kasvanut edellisestä vuodesta 38 %. Siltojen kpl-määrä pysyi 
kuitenkin lähes ennallaan. 
Konsulttien tekemien suunnitelmien osuus kasvoi edellisestä 
vuodesta 72 % m2-määrällä ja 55 % kpl-määrällä mitattuna. 
Konsulttien osuus suunnitelmatuotannosta oli kaikkiaan 82 % 
ni2-määrällä ja 48 % kpl-määrällä mitattuna. 
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1.3 	Suunnitelmavalinius 	 Liitteet 7-8 
Nyk\rkten 	suunnitelmavalmiusvaatiiiiuStefl 	mukaan nimettyjen 
hankkeiden tiesuunnitelmien tulee olla vahvistettu 	31.3. 
vuonna N-1, kun rakentaminen alkaa vuonna N. 
Raportin 	suunnitelmavalmiustarkastelut 	on 	tehty piirien 
vuoden 1988 TMAE:ien perusteella. 	Nimettyjen 	hankkeiden 
kustannusrajana aH tällöin vielä 3 Mmk. 
Vuonna 1988 alkavien iniettyjen hankkeiden osalta suunnitel-
mavalmius oli 20 % tarkasteluajankohtana 31.3.1987. TVH:lle 
oli ko. ajankohtana lähetetty 66 % suunnitelmista. Edellisenä 
vuonna vastaavat suunnitelmavalmiusprosentit olivat 60 % ja 
82 %. (Suunnitelmavalmius-proSentit laskettu kustannusar-
vioiden perusteella.) Suunniteiniavalmiustilanne on huonontu-
nut etenkin Etelä-Suomen piireissä. 
1.4 	Suunnittelutilanne 	 Liite 
9 
Viimeisimmässä TPO:ssa vuosina 1987-92 alkavaksi suunniteltu-
jen nimettyjen hankkeiden (kustannusraja 3 Mmk) suunnittelu- 
tilannetta on tarkasteltu 15.10.1986. Tilannearvio on tehty 
kustannusarvioiden perusteella. 
TPO -kauden loppupuolella valmiiden suunnitelmien osuus vas-
taa suunnilleen edellisen vuoden tilannetta. Aloittaniattomien 
suunnitelmien osuus on sen sijaan kasvanut; vuosina 1989-91 
alkavista hankkeista suunnittelu on aloittamatta noin 35 
%:lla, edellisenä vuonna vastaava luku oli noin 25 %. 
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Ohjelmoinnin pysyvyys 	 Liite 
10 
Ohjelmoinnin pysyvyystarkastelussa on tutkittu vuoden 1988 
TMAE:een sisältyvien nimettyjen hankkeiden (kustannusraja 3 
Mmk) suunniteltuja aloitusvuosia eri vuosien TPO:issa. Tar-
kastelun prosenttiosuudet on 	laskettu 	kustannusarvioiden 
perusteella. 
Vuoden 1988 TMAE:n hankkeista oli ohjelmoitu oikein viimei-
simmässä TPO:ssa 91 % ja sitä edeltävässä TPO:ssa 73 %. 
Viimeisimpään TPO:aan verrattuna aikaiseminaksi siirrettyjen 
hankkeiden osuus TMAE:ssa oli vain 3 % (edellisvuonna 38 %), 
mikä johtunee osittain myös TPO 1986-92:n myöhäisestä toimi-
tusajankohdasta. Hankkeiden nopeuttaminen näyttää kuitenkin 
tämän tarkastelun valossa vähentyneen, sillä nopeutettujen 
hankkeiden osuus kahteen edelliseenkin TPO:aan verrattuna on 
vain 10-12 %. TPO:n ulkopuolelta tulleita hankkeita oli 
TMAE-1988:ssa 2 % (eclellisvuonna 7 %). 
Tämä ohjelmoinnin pysyvyystarkastelu ei kuitenkaan anna täy-
sin oikeaa kuvaa hankkeiden ohjelmoinnin onnistumisesta, kos-
ka hankkeita on tarkasteltu budjetin mukaisina hankekokonai-
suuksina. Kun TPO:ssa esitettyjä eri vuosina alkavia hankkei-
ta on yhdistetty TMAE:een ja osaa hankkeista on näin nopeu-
tettu, tämä ei tule esille tarkastelussa, Piirien suunnitel-
mavalmiusluvuissa tällaiset hankkeiden nopeuttamiset kuiten-
kin näkyvät, jos TMAE:n mukaisen hankekokonaisuuden aloitus- 
osan tiesuunnitelnia on tavoitteeseen nähden myöhässä. 
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1.6 	Suunnitelmareservi 	 Liitteet 11-12 
Suunnteimareserviksi on vuonna N katsottu vuonna N+2 tai 
sitä myöhemmin toteutettavat tai ajoittamattomat hankkeet, 
joiden suunnitelmat olivat tarkasteluajankohtana lähetetty 
TVH:lle tai olivat vahvistettu tai eivät tarvitse vahvis-
tusta. Tavoitteena on puolen vuoden rahoituskehystä vastaava 
suunntelmreServi. 
Raportin suunnitelmareservitarkasteluissa on vuosina 1989 ja 
1990 alkavissa hankkeissa sekä ajoittamattomissa hankkeissa 
mukana nimettyjen hakkeiden lisäksi myös pienet hankkeet. 
uunnitelmareserviprosentit 	on laskettu kustannusarvioiden 
perusteella. 
Suunniteimareservitavoite on toteutunut 135 %:sti. Suunni-
telmareservi on pienentynyt edellisestä vuodesta, jolloin 
suunnitelmareservitavoite saavutettiin 152 %:sti, vaikka 
toteutumaa laskettaessa oli mukana nimettyjen ja pienten 
rakentamishankkeiden kustannusten lisäksi myös kunnossapidon 
varatöden kustannukset. 
Kustanriusarvioilla mitattuna reservi on pienentynyt edelli-
sestä vuodesta 145 Mmk (34 hanketta). Hankkeiden etupää-
painotteisuus" on samalla pienentynyt. Ajoittamattomien hank-
keiden osuus reservistä on 17 %. Suurimmat reservit ovat 
Lapin, Uudenmaan ja Keski-Suomen piireissä (yhdessä 62 % koko 
reservistä). 
1.7 	Esisuunnittelun kattavuus 	 Liitteet 13-14 
Esisuunnittelun kattavuustarkastelussa on tutkittu alkavien 
hankkeiden esisuunnittelua. Tarkastelussa ovat olleet mukana 
tiensuunnitteluohjelman nimetyt (kustannusraja 3 Mmk) tie- ja 
rakennussuunnitteluhankkeet. Kattavuusprosentit on laskettu 
suunnitelmien kappalemäärien perusteella. 
Esisuunnittelun kattavuus on laskenut jonkin verran edellisen 
vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Tarkasteluajan- 
kohtana 31.3.87 vuonna 1987 alkavilla suunnitteluhankkeilla 
esisuunnittelun kattavuusprosentti oli 58 % ja vuonna 1988 
alkavilla 46 %. Vuosi sitten vastaavat kattavuusprosentit 
olvat 67 % (v. 1986) ja 58 % (v.1987). 
Kun otetaan huomioon myös tekeillä olleet esisuunnitelmat, 
saadaan kattavuudeksi vuonna 1987 87 % ja vuonna 1988 80 %. 
Näin tarkasteltuna kattavuus on edellisestä vuodesta parantu-
nut, sillä vastaavat luvut vuosi sitten olivat 74 % (v. 1986) 
ja 80 % (v. 1987). 
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1.8 	Suunnittelukustannukset ja rahoitus 
1.8.1 	Toteutuneet suunnittelukustannukset 
Suunnittelukustannukset ovat nousseet v. 1985-86 piireissä 
9,8 %, TVH:ssa 22,0 % ja koko laitoksessa 12,6 %. Suurimmat 
lisäykset ovat tapahtuneet Kymen (20,7 %), Vaasan (16,3 %), 
Uudenmaan (14,2 %), Turun (14,1 %), Hämeen (10,2 %) ja Oulun 
(10,2 %) piireissä. 
Suunnitteiden (AIS -88 ja 5v- toirnintasuunnitelma 1989-93) 
mukaan piirien ja TVH:n suunnittelukustannukset kasvaisivat 
v. 1986-93 noin 44 % (v. 1986-87 24 %, v. 1987-88 7 % ja v. 
1988-93 13 %). Lähinnä oikeaa lienee suunnitelrnakauden 
ensimmäisen vuoden kustannusten nousu. 
Suunnitteiden mukaan vuosina 1986-93 piirien tehtävistä kas-
vaisivat eniten esisuunnittelu (94 %), tekninen laskenta 
(53 %) ja tie- ja rakennussuunnittelu (51 %). Vähennystä 
tapahtuisi vain hallintokustannuksissa (-1 %). 
Työmäärärahoilla kustannuksista on katettu piireissä 57 %, 
TVH:ssa 80 % ja koko laitoksessa 63 % suunnittelukustannuk-
sista. Loppuosa kustannuksista muodostuu pääasiassa virkapal-
koista. 
Työllisyysrahojen osuus on vakiintunut noin 7 %:iin suunnit-
telumäärärahoi sta. 
Li itteet 
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1.8.2 	Kustannuslajijakautuma ja konsulttikustannukset 
	
Li itteet 
18-19 
Piirien 	suunnittelukustannusten 	kustannuslajijakautumassa 
konsulttikustannusten osuus on jatkuvasti kasvanut ollen 15 % 
v. 1986 (12 % v. 1985). 
PIIR:ON suuwNI1 -: ELuu:r;NoTEN fAKAUTUMINEN 
K0TANNUSLAJEITTAIN V. 1986 
palkat 
65 % 
Koko laitoksessa konsulttikustannukset ovat nousseet 44 % 
vuodesta 1985. 
Konsulttien kustannusosuus on 26 % koko suunnittelutoirninnan 
kustannuksista. Konsulttien käytön kustannusosuus piireittäin 
vaihtelee 5 % (KP) - 52 % (U). 
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1.8.3 
1.9 
1.10 
:1.11 
Tutkimus- ja suunnittelumäärärahan käyttö 	 Liite 
20 
TVH:ssa käytetystä tutkimus- ja suunnittelumäärärahasta koh-
distettiin v. 1986 piireille 88 % (v. 1985 85 %). TVH:n 
osuus piirien suunnitelmatuotannosta oli suurin Uudenmaan 
(30 %) ja Hämeen (18 %) piireissä. Pienimmät osuudet olivat 
Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Lapin 
piireissä (kaikissa alle 2 %). 
TVH:ssa tutkimus- ja suunnittelumäärärahaa käyttivät eniten 
tiensuunnittelutoiniisto (62 %) ja sillansuunnittelutoimisto 
(21 %). Em. toimistojen määrärahasta 96 % kohdistuu pii-
reil le. 
Henkilöstösuunnitelmat 	 Liite 
21 
Vuoden 1986 lopussa piirien suunnittelutoiniinnan henkilöstön 
määrä oli 1 495 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön osuus 
oli 1 081 henkilöä (72 %). 
Piirien henkilöstösuunnitelmissa 1986-92 vakinaisen henkilös-
tön määrän on suuniteltu kasvavan n. 60 henkilöllä (5,8 %), 
Lisäystä on esitetty erityisesti insinöörien määrään (38 kpl, 
25 ^). 
Suunnittelutoimintaa koskevat ohjeet 	 Liite 
22 
Suunnittelutoimintaa koskevia pysyväisohjeita valmistui 
v. 1986 yhteensä 14 kpl ('1. 1985 yht. 6 kpl). 
TVH:n keskitetyt palvelut 	 Liitteet 
23-25 
Ilmakuvakartoituksia tehtiin v. 1986 	154 kpl, kartoitettu 
alue oli yhteensä 59 210 ha, TVH:n oman ty 	CSUUS oli 42 
kato tatn khl närhsti. 
2.2 
[II 
Ilmakuvakartoitukset lisääntyivät edellisestä vuodesta 
(v. 1985 148 kpl, 56 635 ha) ja yltävät kpl-nääränä lähes 
'huippuvuoden 1984 tasolle (v, 1984 156 kpl, 71 789 ha). 
MaatutkimuspalveluiSsa v. 1986 auto- ja porakonekairausten 
määrä on lisääntynyt, kun taas seismisten luotausten ja 
laboratoriotutkimusten määrät ovat vähentyneet. 
TVH:n 	massansiirto-ohjelman 	käyttö 	vähenee 	jatkuvasti 
TIE-ATK:n käyttöönoton myötä; 	tiekilometreillä 	mitattuna 
vähennystä edellisestä vuodesta on noin 22 %. 
VIRAPIOIIAISTEHTÄVÄT JA SUIJNPIITELMIEN TEKPIILLISET TARKASTIJKSET 
Tiesuunnitelmien vahvistaminen ja toimenpideselvitysten 	Liite 
hyväksyniinen 	 26 
Vuonna 1986 LM:n vahvistainia tiesuunnitelmia oli 33 kpl ja 
TVH:n vahvistamia 262 kpl. Vahvistettujen tiesuunnitelmien 
määrä väheni hieman edellisestä vuodesta (305 kpl v. 1985). 
Alle 2 kuukaudessa käsiteityjen suunnitelmien osuus pysyi 
lähes ennallaan (55 %). Yli 6 kuukauden käsittelyajan 
vaatineiden suunnitelmien osuus (15 %) on kuitenkin kasvussa. 
Suunn i telui en kä r 1 : t.oje p i den i se meni tee nivöhä i ner 
ohje 
Toimenpideseivityksiä hyväksyttiin v. 1986 iVH:ssa 73 	pi 
Selvityksistä pääosa (78 %) käsiteltiin 5-12 kuukaudessa. 
Tiesuunnitelmia koskevat valitukset 	 Liite 
27-2 
Tiesuunnitelmia koskevia valituksia tehtiin v. 1986 36 kpl 
Valitusten määrä pysyi prosentuaalisesti suurin piirtein 
samana edellisiin vuosiin verrattuna (12 % vahvistetuista 
suunnitelmista). Valitusten määrän nouseva trendi katkesi 
vuoteen 1983 (17 %). 
Valitusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 10-12 kk. 
Käsittelyaika TVL:ssa oli normaalisti alle 2 kk. 
2. 
2.1 
Vuoden 1986 aikana KHO:ssa ratkaistut 33 valitusta eivät 
aiheuttaneet päätöksien tai niiden osien muuttamisia tai 
kumoamis ja. 
	
2.3 
	
Suunnitelmien teknilliset tarkastukset 	 Liite 
29 
Tiensuunnittelutoimiston teknillisten tarkastusten määrä (155 
kpl) on edelliseen vuoteen verrattuna (169 kpl) vähentynyt, 
mikä johtuu tarkastettujen toimenpideselvitysten määrän las-
kusta. Toiienpideselvitykset ovat vähentyneet, koska vuoden 
1986 alusta TVH:n hyväksyttäväksi on ollut tarpeen lähettää 
vain valtateitä, kantateitä, uusia teitä, ohikulkuteitä, taa-
jamien merkittäviä saneeraushankkeita tai eritasoliittymiä 
koskevien n imettyjen hankkeiden toimenpideselvitykset. 
Maatutkimustoimiston teknillisten tarkastusten tarve (18 kpl) 
on toimiston ja piirien lisääntyneen yhteistyön takia jatku-
vasti vähentynyt. 
2.4 
	
Muut viranomaistehtävät 	 Liitteet 
30-32 
Kaavalausuntojen käsittelyajat ovat vuonna 1986 pidentyneet 
edellisestä vuodesta sekä piireissä että TVH:ssa. Tavoitteen 
mukaisessa ajassa (< 2 kk) käsiteltiin piireissä 84 % ja 
TVH:ssa 43 % lausunnoista. Käsittelyajat vastasivat nyt 
lähinnä vuoden 1984 tasoa. Vuoteen 1985 verrattuna käsitelty -
jen lausuntojen määrä lisääntyi piireissä 20 % ja vähentyi 
TVH:ssa 10 %. 
Rakennuslain 136 a §:n mukaisten avustusasioiden 	käsit- 
telyajat ovat myös pidentyneet. Tavoitteen mukaisessa ajassa 
(< 2 kk) käsiteltyjen avustusasioiden osuus oli vuonna 1986 
pienin koko seuranta-aikana 1982-86. Piireissä tavoiteajassa 
käsiteltiin 62 % ja TVH:ssa 70 % avustusasioista. 
Piireissä poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen sekä liittymä- 
lupien käsittely tavoiteajassa (< 1 kk) on vuonna 1986 hieman 
vähentynyt; määräajassa käsiteltiin kuitenkin yli 70 %. 
TVH:ssa tavoiteajassa käsiteltyjen poikkeus- ja rakennuslupa-
lausuntojen osuus 47 % on kasvanut parista edellisestä vuo-
desta, kun taas liittymälupien käsittelyajat ovat pidenty-
neet. 
Vuonna 1986 käsitellyistä (piirit + TVH) tiealoitteista 15 % 
oli ollut vireillä alle 2 vuotta ja 56 % yli 5 vuotta. Vuoden 
lopussa vireillä olleista tiealoitteista yli 5 vuotta vanho-
jen aloitteiden osuus oli kuitenkin vielä 38 %. 
V1RANOMAISTEHTVIEN K1TTELY41K4TAV0ITTEIDEN TUFEUTUMA V. 1982 - 86 
Tavoite 
1982 
Piirit % 
1983 	1984 1985 1986 1982 1983 
TVH 
1984 
% 
1985 1986 
1. Kaavalausunnot 2 kk 74 89 85 91 84 78 74 36 71 43 
2. RL 136 a 
avust.asiat 2 kk 89 86 88 81 62 98 81 82 86 70 
3. Poikkeus- ja 
rakennuslupa-
lausunnot 1 kk 71 77 79 79 71 73 71 45 31 47 
4. Liittymäluvat 1 	kk 69 71 73 75 73 40 33 31 
5. Tiealoitteet nopeutuu *) 
Piirit+TVH: 
*) Tiealoitteiden käsittely 	 1986 
- käsittelyaika 	 2 v 13 2-5 v 29 
>5 v 56 
1(Ju% 
Piirit: 	TVH: 	Piirit+TVH: 
1983 1984 1985 	1983 1984 1985 	1986 
	
- vireillä vuoden <1 v 	24 	25 	27 11 	15 	17 2 v7 
lopussa 	1-5 v 	45 	44 	45 	33 	33 	41 	2-5 v 30 
> 5 v 	31 	31 	28 56 	52 	42 	> 5 v 38 
1UU%1UU1UU% 	100%TUO%1UU% 
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RAKENTAMISEN JA SUUNNITTELUN VOLYYMIN 
VERTAILU V. 1980 - 86 
Tr-ind. 155 
Kustannukset 	Valmistu- 
neet 	Ero Vuosi 	Rakenta- KP:n vara- Yhteensä 	suunni- 
minen 	työt telmat 
Mmk 
1980 1 	616 244 1 860 1 854 - 6 
1981 1 470 169 1 639 1 540 -99 
1982 1 566 208 1 	774 1 662 -112 
1983 1 	523 253 1 776 1 983 +207 
1984 1 440 283 1 	723 1 	596 -127 
1985 1 399 340 1 	739 1 926 +187 
1986 1 620 290 1 910 2 437 +527 
VUONNA 1986 VALMISTUNEET TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT P1IREI TTÄ1N 
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1 	0 111 45.0 1.0] 0 0.0 0.01 	11 933 9.7122 13.3 217.7115 1.4 .3] 1 0.0 3.71 2 0.0 7.31 4 11.9 143.41 
1 	l4 1 	8 73.5 O.3 1 0 00 0.0 1 	6 19.9 8.7 1 	14 93.4 8.9 1 	14 93.4 B.9 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0 1 
1 	L 1 1.4 173.8 1 1 0.0 0.1 1. 	2 0.8 0.6 1 31 lff.2 174.5 1 	31 155.2 ri.5 1 0 0.0 0.0 1 0 0.0 0.0] 0 0.0 0.01 
1- _____1= -- 1- --- - - ========_==_==t===_=_==:=====t=-====___==r= 1 
1 	IHF 12/4 1319.4 2193.61 12 22.0 57.21154 3L7 181.7141) 16711 312.511)1 15t.2 1X?.01 8 67.6 743.71 13 6.3 2).61 18 2.0 91.21 
1i 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1935 1 	3 119 1V5.3 1 47 95 101.8 1 216 218 119.1 1 21 1444 19.2 1 4?) 139 1219.8 1 7 2) 515.3 1 16 22 9.2] 19 153.9 1 
1 	1934 1 3)? 1319 .l4.9 1 23 (9 61.9 1 17/ 153 87.3 1 5)7 15 1J.1 1 455 I4? 13.5 1 4 0 105 1 18 2.) 33.0 1 33 7) 14V.1 1 
1 	1933 1 310 1'k 1.8 1 16 4 9.3 1 167 13/ 87.7 1 18 166 1Q.8 J 42 1518 118.4 1 10 3 315.5 1 16 2) 3)0] 10 2? 13).9 1 
1 1'& 1 W 1367 142.7 1 3) 1(2 12.2 1 i1 1(2 77.3 1 5i3 162 1(t2.2 1 40 12) 1343.8 1 5 9 O.9 1 19 2.) 43.0 1 18 (6 236.5 1 
1 	1':81 1 2)? 1112 13.2 1 53 8) .8 114? 1.35 (8.1 1 511 1335 154).1 1 4P 1335 1A2.0 1 6 11 Pi5.0 1 3) 35 45.5) 17 35 57.6 1 
1 	193) 1 3)? 1231 15).2 1 81 174 116.0 1 1(6 ¶8 93.4 1 555 151) 1i3.6 1 531 1471 162.9 1 10 14 153.5 1 11 8 18.3 1 1 7 4.0 1 
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1 1 1 1 
1- 1- - 1- • -1 
U 1 224.3 194.8 1 1(9.7 271.7 .4 Z3.7 1 ^9.1 210.2] 310.6 ZM.1 E.2 273.5 
T 1 92.5 144.4 1 43 i4.7 .0 119.4 1 213.7 l.5 1 191.4 1.1 1O.9 19LL6 
1! a8.8 171.0 1. 137.2 1.7 192.2 1.8 1 19).4 173.5 1 231.1 174.7 1 434.7 191.3 
9.8 77.7 1 1C8.3 810 107.7 O.6 S.3 67.9 1 116.6 6.2 1 155.8 91.1 
'ki.3 (:4.5 1 (:5.6 71.8 i17 74.5 1 131.9 'O.8 1 (.1 72.9 1 1i7.0 71.4 
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1 72.1 .6 1 47.9 83.7 1 .5 91.4 (4.2 91.9 1 331.8 93.5 1 145.6 121.1 1 	V 187.6 12d 1. 1(9.1 133.1]. ]2.4 121.8 133.5 125.4 1 14.5 123.11 175.6 ]25.6 1 	t? (8.4 53.6 1 .2 .2 1 .4 57.7 '3)2 53.3 1 63.9 5L0 1 67.8 51.1 1 	0 t36.7 83.11 2 819 1 1(E.0 83.0 71.4 .0 1 63.1 72.8 1 217.7 .6 
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TIENStJfJNNITTELtJIOIMISTDSSA V. 1986 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
Tr-ind. 152 
HANKKEEN NIMI PiirilOma työ Konsultti- 
toimisto 
Rakennus- 
hankkeen 
kustannus- 
arvio Mmk 
Pötien pituus (km) 
valmistuneita suunnitelmia (kpl), 
mitä 
Esisiunnitelmat 
Lnsivyl 	selvitys U x 150 6 km 
Kt 67 Nikkola-Rintalanmki, pSS V Vesi-Hydro 40 5 km 
Kt 67 Rintalanmki-Itikka V Vesi-Hydro 60 5 km 
Vt 7 Otsola-Summa Ky Y-Suunnitt. 170 10 km 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
Vt 3 vlill 	Karhunkorpi- 
Riihimäki 	*) U, H SITO 457 31 km 
Vt 4 Mattilanniemi-Lohikosken- 
tie, muutossuunniteirna KS Viatek 1 km 	- kusLarviota ei ole 
- saavutettu sästö 12 Mmk 
Vt 5 Vierumki-Myllykyl 	) M Maa ja Vesi 60 7,2 km 
Vt 4/5 Joutjrvi-Vierumki H, M SITO 132 19 km 
Poitsilan-Suokallion maantie Ky SITO 4 1 km 
L iikennevalo-ohjaussuunnitelmat 
PK Viatek 2 kpl Vt 18, Joensuu 
Ritan liittymn vliaik. valot U Y-Suunnitt. 1 	kpl 
T ievalaistussuunnitelmat 
Vt 7 Rita-Koskenkyl Ii x 8,2 km 
Vt 7 Ritan eritasol. vliv. U x 0,5 km 
Vt Kyminlinna-Jumainiemi Ky x 0,9 km 
Kyminlinnan eritasol. pohj. 
liitt. parantaminen Ky x 0,4 km 
tiesuunnitelmaa ei vahvistettu v. iQ6 
'1, •'. 
1 C' 
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7. 
VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT 1982 - 86 
Piiri 
TVH 
hyväksynyt 
kpl 	m2 
Piiri 
hyväksynyt 
kpl 	m2 
Yhteensä 
kpl 	m2 
Työmuoto 
Piiri 	Konsultti/TVH 	TVH 
kpl 	m2 	kpl 	m2 	kpl 	m2 
U 17 7 	140 5 366 22 7 	506 5 366 14 6 	251 3 889 
T 39 20 	750 19 1 	068 58 21 	818 19 1 	068 30 18 	237 9 2 	513 
II 34 12 	138 7 241 41 12 	379 7 241 32 11 	814 2 324 
Ky 9 3 	366 12 690 21 4 	056 12 690 5 1 	229 4 2 	137 
M 5 1 	639 9 777 14 2 	416 9 777 5 1 	639 - - 
PK 3 2 	124 4 165 7 2 	289 4 165 3 2 	124 - - 
Ku - - 5 457 5 457 5 457 - - - - 
KS 13 10 083 6 375 19 10 	458 8 451 7 9 	479 4 528 
v 3 3 	556 12 756 15 4 	312 12 756 3 3 	556 - - 
KP 1 347 7 367 8 714 7 367 1 347 - - 
0 12 3 454 7 382 19 3 	836 7 382 10 2 	461 2 993 
Kn 2 476 3 354 5 830 3 354 2 476 - - 
L 8 4 870 5 243 13 5 	113 5 243 6 4 	734 2 136 
Yht. 146 69 	943 101 6 	241 247 76 	184 103 6 	317 118 62 	347 26 7 	520 
1985 103 44 	641 143 10 	481 246 55 	122 143 10 	481 76 36 	261 27 8 380 
1984 122 46 804 122 10 	081 247 56 	995 128 10 	652 82 36 	988 34 9 	227 
1983 97 44 	364 100 5 	801 197 50 	165 111 6 	390 65 40 043 21 3 	732 
1982 112 32 	683 116 7 	374 228 40 	057 128 8 	702 58 22 	803 42 8 	552 
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1 	1M 1 	1982 	1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 
1 
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01 
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KESKI-POHJANMM 
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Liite fl.1 
SUUNNITELMARESERVI VUOSINA 1 983-1987 
TR—IN[J. 152 
1.6 
- 	 1... 
1.4 
-1—> 	 1.3 
1.2 
ci 
1.1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
r- 
0.5 
0.4 
o 	 G.3 
:3 
> 	 0.2 
0.1 
TarkaStelU- 	31.3.83 	 31.3.84 	 31.3.85 	 31.3.86 	 31.3.a7 31.3. Vuonna n. 
SUUNNITELMARESERVI 31.3.1987 
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SUUNNITELMARESERVI 31 .3.1987 
KESKI-SUOMEN PIIRIT 
E 
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250 
200 
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100 
50 
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_______ 	 PIIRIT 
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SUUNNITELMARESERVI 31.3.1 987 
POHJOIS-SUOMEN PIIRIT 
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KP 	 0 	 Xi, 	 L 
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SUUNNITELMARESERVI PIIREITTIN 
Tr-irxl 152 
1 1 	v. 1)1 	v. 19901 	v. 19911 	v. 19921 v. 19931Ajoittaat-I 	1htrtsä 1) 1 1 	alla'at 	1 	aika.at 	1 	alkavat 	1 	aika'at 	1 aiIt 	itamt Iwk. 1 1 tot. 1 
1 	PIIRI 1----------- 1----------- 1-----------1-----------1-----------1-----------1------------- 1------1 
1Ditfk 1] Mik 	iKpl MTk H4IMik i1iMik lKp] MTk 	1Kp1 Mrk 	1 %1 
.1-------- 1----------- 1----------- 1---------- -1-----------1-----------1-----------1------------- 1------1 
1 	Ii 1 	3 16.7 1 	1 175.7 1 	1 3.0 1 	1 9.3 1 0 0.0 1 	0 0.0 1. 	6 a'4.7 1 134 1 1 	T 1 	1 3.8 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 0 0.0 1 	0 0.0 1 	1 3.8 1 4 1 
1 	14 1 	3 10.8 1 	4 2.7 1 	2 12.5 1 	0 0.0 ] 0 0.0 1. 	0 0.0 1 	9 26.0 1 23 1 1 	Ky 1 	7 9.9 1 	6 7.1 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 0 0.0 1 	0 0.0 1 	13 17.0 1 36 1 
1 	M 112 52.6 ii 	2 2.2 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 0 0.0 113 39.4 1. 	Z? 94.2 1 224 1 
1 	H( 1 	3 7.9 1 	2 14.7 1 	1 6.6 1 	1 4.3 1 0 0.0 1 	0 0.0 1 	7 33.6 1 107 1 1 	jj 1 	1 0,2 1 	1 3.8 J 	0 0.0 1 	2 24.6 1. 0 0.0 1 	0 0.0 1 	4 28.6 1 57 1 1 	KS 1 	9 12.2 1 ii .0 1 	3 33.2 1 	1 6.2 1 0 0.0 1 24 45.9 1 	48 195.5 1 298 1 
1 	V 115 46.3 1 	3 15.3 1 	0 0.0 1 	1 8.6 1 0 0.0 1 	0 0.0 1 	19 70.2 1 94 1 
1 	IQ 1 	9 26.6 1 	7 27.7 1 	0 0.0 1 	4 9.3 1 0 0.0 1 	5 22.5 1 	25 86.J 	1 374 1 
1 	0 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 0 0.0 1 	0 0.0 1 	0 0.0 1 0 1 
1 	I -i 1 	4 19.7 1 	0 0.0 1 	3 29.7 1 	1 11.5 1 0 0.0 1 	3 18.9 1 	11 .8 1 249 
1 	L 110 ).4 112 25.3 113 81.4 110 56.4 1 2 32.8 112 70.6 1 326.8 1 404 1 
1----------- 1-----------1-----------1-----------1----------- 1-----------1--------------1------- 1 1 	tit 1 7? 267.3 1 49 372.5 1 23 166.3 1 21 130.2 1 2 32.8 1 57 197.2 1 	) 1166.3 1 135 1 
TIrk. 	1 	n^2 	1 	n^3 	1 	n^4 	1 	n+5 	1 	n^6 iAjoittEut-1 aika 	1 J 1 1 1 1 tarat 	1 2 1 tot. 	1 1----------- 1----------- -1----------- 1----------- 1----------- 1-----------1-------------1------1 
31.3.86] 99 543.7 1 51 	245.9 1 26 	115.7 119 	139.8]. 14 71.9 1 54 	194.0 1 263 1311.0 1 	1521 31.3.85193 453.9133 	138.3116 	1a).61 	8 	70M1 	6 51.7141 	307.01197 1141.51 	1501 31.3.84 181241.7157 406.6110 	48.0117144.116 aL514o 	381.31211 1242.21.. 	1 
31 . 3.83168334.5168273.0122400.0112100.717 75.3.1) 	329.7.12361513.21.. .1 
1) Toteutunut suunnitelmareservj (%) on laskettu vuoden 1987 
.rakentamishankkeiden kustannusten perusteella ilman kun-
nossapidon varatöiden kustannuksia (100 %:n reservi vas-
taa 1/2 vuoden rakentamisen kustannuksia) 
2) Edellisten vuosien suunnitelmareservejä laskettaessa on 
otettu huomioon myös kunnossapidon varatöiden kustannukset. 
Liite 13 
ESSUUNNIIELUN KATTAVUUS 
Toimenpide- 	Esiselvitys 
selvitys 
90 
80 - 
70 1 
60j 
Yleissuun-
ni telma 
Pääsuunta- 
selvitys 
Lähtökohdat 
ja tavoit-
teet 
Taajaman tie-
verkkosuunni tel mat 
30 - 
20 - 
10- 
0 	 1 	1 	 1 	1 	 1 
19821983 	19831984 	19841985 	19851986 	19861987 	19871988 
SUUNNITTELUN ALOI11JSVUOSI 
30.3.82 	30.3.83 	30.3.84 	30.3.85 	30.3.86 	30.3.87 
TARKASTEL UAJAN KOHTA 
1 
ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS VUOSINA 1986-1908 ALKAVILLA NIMETYILLÄ SUUNNIrTELUHANKKEILLA 
Esisuunnitelmat yyppi 
Piiri TSO:n nimettyjen Kattavuus 
hankkeiden mWr Toimenpide- Päsuunta- Yleissuunni- Esisuunnitel- Ei esisuunnitelmaa (Esisuunnitelmat/alkavat hankkeet) 
selvitys selvitys telma ma kesken 
1986 	1987 	1988 1987 	1988 1987 	1988 1987 	1988 1987 	1988 1986 	1987 	1988 1986 	1987 	1988 
kpl 	kpl 	kpl kpl 	kpl kpl 	kpl kpl 	kpl kpl 	kpl kpl 	kpl 	kpl kpl/kpl 	% 	kpl/kpl 	% 	kpl/kpl 	% 
U 9 10 3 2 1 - - 3 - 4 - 1 1 2 4/944 5/1050 1/333 
T 17 7 12 3 1 - - - 3 3 7 - 1 1 14/17 82 3/7 43 4/12 33 
H 12 13 6 3 1 1 - 4 1 4 1 1 1 3 10/12 83 8/13 62 2/6 33 
Ky 8 7 5 1 - - - 1 1 3 2 - 2 2 *) 4/8 50 2/7 29 1/5 20 
M 8 4 2 - - 1 - - - 2 1 4 1 1 3/838 1/425 0/2 0 
PK 6 6 6 4 2 - - - - 2 4 - - - 5/683 4/667 2/633 
Ku 5 9 5 7 4 - - - - 2 1 - - - 5/5 100 7/9 78 4/5 80 
KS 3 12 2 6 - 1 - - - 5 1 - - 1 1/3 33 7/12 58 0/2 0 
V 13 10 8 8 5 - - - - - - 1 2 3 12/1392 8/1080 5/863 
KP 5 5 2 2 2 - - - - - - - 3 - 2/5 40 2/5 40 2/2 100 
0 6 11 2 6 1 - - - - 3 - - 2 1 2/633 6/1155 1/250 
Kn 6 11 3 6 - - - - - 4 3 2 1 - 0/6 0 6/11 55 0/3 0 
L 11 11 15 7 9 - 1 1 1 2 4 - 1 - 11/11 100 8/11 73 11/15 73 
Yht. 109 116 71 55 26 3 1 9 6 34 24 9 15 14 73/109 67 67/116 58 33/71 46 
*) Hankkeet 640 ja 64 sisä1tyv.t samaan toimenpideselvitykseen 
1 
ri- 
(0 
Liite 15 
PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA 1982-1986 
JA SUUNNITE VUOSILLE 1987-1993 TEHTVITTIN 
Tr-ind. 159 
Viranomaistehtiivät 2% 
, 	0/ 
O /0 
K a r to i t u s 
(\O/ 
/0 
Maa tutkimustoiminta 
o 0/  /0 
Es i suu n n itt e 1 u 
00/ 0/0 
Tieverkon ja sen käytön 
suunn. 
t20/ 
0(0 
C 	0/ 
0 /0 
Halli ntokustannu kset 
1: 
58% 1 	Tie- ja rakennussuunnittelu 
82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 	93 
1OJRJNEET JUNNIT ÄJKSTANNUKSF PIIREISSX JA IMhSSA flfJSINA 1983-1986 
	 Liite 16 
SEKX suUNNrrrEr VLXEILLE 1987 JA 1993 
Tr-ir 159 
Vuosi 1983 1984 1985 1986 suunnite 
ro 
Tr-ind. 132 159 139 159 145 159 148 159 *1987 *1988 *1993 93-86 
Piiri 1 000 mk 
J 19 945 24 025 20 832 23 829 24 621 26 998 28 709 30 843 35 602 41 300 43 300 40 
T 16 080 19 369 17 367 19 866 20 589 22 577 23 989 25 772 37 972 41 700 35 800 39 
11 18 068 21 763 21 701 24 823 22 835 25 039 25 705 27 616 32 616 33 650 40 400 46 
Ky 10 297 12 403 12 347 14 124 13 830 15 166 17 034 18 300 19 471 19 700 20 980 15 
M 8 335 10 040 9 594 10 974 9 929 10 887 10 715 11 512 18 218 18 597 23 700 106 
PK 9 344 11 255 10 251 11 726 11 307 12 399 11 813 12 691 13 794 13 550 13 390 6 
Ku 8 616 10 378 11 049 12 638 12 575 13 789 13 319 14 309 15 325 14 700 15 200 6 
KS 9 744 11 737 11 210 12 822 11 925 13 077 13 019 13 987 22 909 31 700 36 500 161 
V 13 245 15 954 15 112 17 286 17 482 19 170 20 761 22 304 27 511 30 500 34 000 52 
KP 7 438 8 959 8 390 9 598 8 483 9 301 9 051 9 724 11 036 10 940 11 000 13 
0 13 333 16 060 14 031 16 050 15 947 17 487 17 937 19 270 26 020 26 597 26 597 38 
Kn 8 626 10 390 9 168 10 487 9 585 10 511 9 794 10 522 11 283 11 250 11 250 7 
L 18 366 22 123 19 702 22 538 20 015 21 947 21 331 22 917 23 985 23 290 27 400 20 
Piirit 161 437 194 457 180 754 206 760 199 123 218 347 223 177 239 764 295 742 317 474 339 517 42 
TVH 46 140 55 578 49 739 56 896 59 992 65 784 74 712 80 264 102 262 110 000 120 000 50 
TVL 207577 250035 230493 263656 259115 284131 297889 320029 398004 427474 459517 44 
1 	1 1EH5 
tr-ind. 159 
- I 
1983 	1984 	1935 	1986 
mk 
11 
24 
1 •'i 
4 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TYÖMRRAHOJEN KÄYTTÖ VUOSINA 1983-86 
Piiri 1983 Tr-ind.132 1984 	Tr-ind.139 1985 Tr-ind.145 1986 Tr-ind.148 
BiT IYr.JBITIYr.IBTIYHT.1_BTYHP. 
________ _______ ________ 1 000 rrk ________ ________ _______ ________ ________ _______ ________ __________ 
u 14 362 - 14 362 14 430 - 14 430 14 468 - 14 468 18 712 - 18 712 
T 10 632 - 10 632 11 542 - 11 542 12 422 - 12 422 15 400 - 15 400 
H 11 852 - 11 852 13 793 - 13 793 11 887 - 11 887 14 056 - 14 056 
Ky 6 195 - 6 195 6 386 - 6 386 7 183 - 7 183 9 513 - 9 513 
M 4 535 - 4 535 4 381 - 4 381 4 263 - 4 263 4 937 200 5 137 
PK 2 616 1 800 4 416 4 189 700 4 889 4 882 600 5 482 4 338 900 5 238 
Ku 3 850 1 100 4 950 6 535 - 6 535 7 132 - 7 132 6 887 600 7 487 
KS 4 731 900 5 631 5 780 - 5 780 6 642 300 6 942 7 387 - 7 387 
v 7 111 - 7 111 7 582 - 7 582 8 447 - 8 447 10 537 300 10 837 
KP 3 713 - 3 713 4 019 - 4 019 4 067 - 4 067 4 368 - 4 368 
0 5 806 1 900 7 706 6 409 500 6 909 7 246 992 8 238 7 000 2 330 9 330 
Kn 2 110 2 000 4 110 2 234 2 350 4 584 2 327 2 350 4 677 2 716 1 900 4 616 
L 7 807 6 000 13 807 7 753 6 650 14 403 7 152 6 900 14 052 9 305 6 094 15 399 
Piirit yht. 85 320 13 700 99 020 95 033 10 200 105 233 98 118 11 142 109 260 115 156 12 324 127 480 
TVH 31 761 - 31 761 34 125 - 34 125 41 841 - 41 841 59 753 - 59 753 
TVL yht. 117 081 13 700 130 781 129 158 10 200 139 358 139 959 11 142 151101 1174 909 12 324 187 233 
pros.jak. 90 10 100 93 7 100 93 7 100 93 7 100 
B= nnentti 31.24.77.15 
T= työ11isyysinäräraha 
1 
(D 
Liite 18 
PIIRI SUU1ITrELÄJ1DIMIALOJ1 KJSTA USF3I KUr US1JJIJAKPJXWW. vuaNA 1986 
Tr-ind 148 
Kustannuslaji ________ ________ ________ ________ Kustannus- 
Piiri ja Palkat 	1 Matka ja Urakat/ Konekustan-. 'Farvikkeet Muut lajit 
vicei pv. raha kons .kust. nukset kustannukset yhteens 
1 000 mk % 1 000 nk % 1 000 nk % 1 000 nk % 1 000 nk % 1 000 nk % 1 000 nk % ________ 
0 16 597 58 2 930 10 6 001 21 47 0 708 2 2 426 9 28 709 100 
T 14 741 61 2 310 10 3 946 16 85 0 623 3 2 284 10 23 989 100 
H 14 323 56 2 824 11 6 030 23 15 0 644 3 1 868 7 25 704 100 
Ky 10 291 60 1 254 7 4 069 24 5 0 452 3 963 6 17 034 100 
M 8 414 79 1 121 10 81 1 20 0 362 3 717 7 10 715 100 
PK 8 872 75 1 108 9 660 6 27 0 414 4 733 6 11 814 100 
Ku 9 587 72 950 7 1 138 9 21 0 440 3 1 183 9 13 319 100 
KS 8 792 68 1 458 11 1 770 14 5 0 224 2 770 5 13 019 100 
v 13 455 65 1 894 9 3 070 15 46 0 487 2 1 809 9 20 761 100 
1(1' 7 116 79 1 199 13 98 1 30 0 165 2 443 5 9 051 100 
0 10 851 60 1 476 8 4 071 23 172 1 422 2 945 6 17 937 100 
7 802 80 854 9 193 2 88 1 270 3 587 5 9 794 100 
L 13 115 62 2 653 12 2 338 11 264 1 875 4 2 086 10 21 331 100 
Piirit 
yht. 143 956 65 22 031 10 33 465 15 825 0 6 086 3 16 814 7 223 177 100 
t.ustannus1ajijakaUtUrTfl (%) kehitys v. 1981-86 (koko maa): 
Vixs 1 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Palkat 	MatJa-ja 	Urakat/ 	Muut 	yht. 
päivrahat 	kons . kust. 
75 10 5 10 100 
72 11 9 8 100 
69 11 10 10 100 
67 10 12 11 100 
65 10 15 10 100 
Liite 19 
KSULTTI11 KYTfl5 V. 1984 - 86 (1 000 mk) 
VWSL 1984 	Tr-ind. 139 VTJ(I 1985 	Tr-irKl. 145 VWSI 1986 	Tr-ind. 148 
PIIRI Kcns./ Kcris./ Kczis./ PIIIUN Kcts./ i/ Kons./ PIIRIN Kons. Kons./ Kons./ Kong.! PIIRIN TVH PIIRI YFT. Itt. suun osuus TVH PIIRI YHT. . suun osUUS TVH P1 IRI YHT. '1tt. suun osuus kust. kust. kust. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
U 5 653 2 043 7 696 20 832 29 12 362 3 489 15 851 24 621 43 18 214 6 000 24 214 28 709 52 
T 1 865 3 370 5 235 17 367 27 3 888 3 119 7 007 20 589 29 2 839 3 946 6 785 23 989 25 
8 4 356 4 893 9 249 21 701 36 5 877 5 685 11 562 22 835 40 11 041 6 030 17 071 25 704 46 
Ky 525 1 376 1 901 12 347 15 1 741 1 920 3 661 13 830 24 5 037 4 069 9 106 17 034 41 
M 1 401 39 1 440 9 594 13 538 18 556 9 929 5 3 983 81 4 064 10 715 28 
PK 343 186 529 10 251 5 279 418 697 11 307 6 778 660 1 438 11 814 11 
Ku 345 1 101 1 446 11 049 13 433 2 050 2 483 12 575 19 829 1 138 1 967 13 319 14 
KS 4 076 304 4 380 11 210 29 3 904 308 4 212 11 925 27 3 763 1 771 5 534 13 019 33 
V 3 838 808 4 646 15 112 25 2 770 1 328 4 098 17 482 20 2 958 3 070 6 028 20 761 25 
KP 582 48 630 8 390 7 281 83 364 8 483 4 400 98 498 9 051 5 
0 489 1 339 1 828 14 031 13 299 2 468 2 767 15 947 17 1 387 4 071 5 458 17 937 28 
Kn 2 561 104 2 665 9 168 23 564 126 690 9 585 7 470 193 663 9 794 6 
L 1 753 1 928 3 681 19 702 17 2 753 1 755 4 508 20 015 20 931 2 337 3 268 21 	331 15 
Piiri 
''1t. 27 787 17 539 45 326 180 754 22 35 689 22 767 58 456 199 123 25 52 630 33 464 86 094 223 177 31 
6 337 6 337 49 739 i 6 152 - 6 152 59 992 7 123 - 7 123 74 712 9 
34 124 17 539 51 663 230 493 41 841 7 64 606 259 115 25 59 753 33464 93 217 297 889 26 
Sarakkeet 1,2: Lukuihin ei eis11y va1vtgkust.nnikja. 
Sarake 5: Kaaultoinnin osuus a laskettu proaentteina piirin ja TVH:n yhteiaistä kustannuksiata( sarakkeet 1+4 
KONSULTTIEN KÄYTTÖ PIIRIEN SUUNNITELMA- 
TUOTANNOSSA VUOSINA 1981-1986 
Mmk 
 
---.-..-.--..--.- ----..- 
1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 
LZ ['IFI 	L] T','H 
lIfIKIMUS- JA UNNIT EI 4ÄFRN1AN KXYTTÖ 1'H: SSA V. 1986 	
Li ite 20 
'1'r-rd 11 
Piiri Stie Sts Sss 1 	S-C)s. rtl TV iTa IRr 1 ilRaot R-oe R-os Xl Kp 1 K-oe. b Piiri 
yht. J yht. _________________________________ 1 1 Yht. J yht. JH-os 1 yht. 1 yht. 1000 rrk 
1) 14 966 2 616 17 923 - 246 - - - - - 18 214 
T 104 1 262 1 391 2 757 56 - 56 - 4 - 22 - - 26 - - - - 2 839 
H 261 8 676 1 636 10 573 436 - 436 - 8 - 24 - - 32 - - - - 11 041 
Ky 141 3 566 1 228 4 935 - 56 - 56 - 29 - 17 - - 46 - - - - 5 037 
M 72 3 351 473 3 896 - 66 - 66 - - - 21 - - 21 - - - - 3 983 
43 - 651 694 - 56 - 56 - 16 - 12 - - 28 - - - - 778 
Ku 192 - 458 650 .- 99 - 99 - 55 - 25 - - 80 - - - - 829 
KS 277 1 840 1 390 3 507 - 84 - 84 - 158 - 14 - - 172 - - - - 3 763 
V 322 1 160 1 184 2 666 - 248 - 248 - 11 - 33 - - 44 - - - - 2 958 
KP 125 - 68 193 - 194 - 194 - - - 13 - - 13 - - - - 400 
0 338 - 859 1 197 - 155 - 155 - 20 - 15 - - 35 - - - - 1 387 
40 103 234 377 - 56 - 56 - 24 - 13 - - 37 - - - - 470 
L 409 - 396 805 - 81 - 81 - 23 - 22 - - 45 - - - - 931 
YHT. 34 924 iT 50 173 . 624 - - 52 630 
KcdiS- 
tanatOn 208 1 833 197 2 238 950 - 112 1 062 276 560 102 709 45 579 2 271 1 489 3 1 492 60 7 123 
osuus 
(kehitt ______ ______ ______ ______ 
YHT. 
1986 
- 
2 873 
____ 
36 757 12 781 
___ 
52 411 950 1 833 112 2 895 276 908 102 985 45 579 2 895 1 489 3 1 492 
- 60 59 753 
YHT. 
1985 
- 
1 739 21 399 12 826 35 694 841 1 600 37 2 478 340 1 031 57 701 130 188 2 447 1 451 153 1 605 
213 42 707 
YHT. 
1984 
-_ 
2 413 16 643 10 818 29 874 
- 756 1 856 90 2 702 341 753 38 818 37 - 1 987 1 469 231 1 700 69 
36 332 
yir. 
1983 
- 
2 429 15 691 11 049 29 169 877 1 527 98 2 502 346 953 46 794 - - 2 139 
1 552 237 1. 789 11 35 599 
TVL:N VUODEN 1986 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET PIIREITTIN 
JA TVH:N SUUNNITTELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET PIIREILLE 
KOHDISTETTUINA 
Fr'--irnl 1411 
ii EI 
Eil] 
*1] 
E1 
211 
111 
1] 
 
U 	T 	4 	 M 	pp; 	LI 	 ; P 	 II 	L 	rN 
vi PUREt 
Liite 21 
SUUNNITTELIJIOIMINNAN HE9K1LÖST v. 1986 - 1992 
P 
1 
1 
R 
1 
YLEIS- JA 
KESKIJOHTO 
86 	87 	92 
TUOTANTOJOHTO 
86 	87 	92 
TEKNINEN ESI- 
KUNTAHENKI- 
LÖST 
86 	87 	92 
HALLINNOLLI- 
NEW ESIKUNTA- 
HENKILST 
86 	87 	92 
HALLINNOLLI- 
NEW SUORI1US- 
HENKILÖSTi 
86 	8) 	92 
TUOTANNON 
SUORITUS- 
IENKILSTd 
86 	87 	92 
VAKINAINEN 
HENKILSTO 
86 	87 92 
MÄÄRÄ- 
AIK. 
HENKI- 
LOSTO 
1986 
YHT. 
1986 
O 2 2 2 71 73 72 13 14 14 - 	 - 	 - 29 29 29 10 10 10 125 128 127 34 159 
T 2 2 2 58 60 66 11 11 12 3 	3 	3 28 28 27 8 11 11 110 115 121 65 b5 
H 2 2 2 66 66 67 7 7 8 1 	1 	- 21 21 20 11 11 11 108 108 108 32 140 
KY 1 1 1 42 44 48 4 4 4 - 	 - 	 - 23 23 22 3 3 2 73 75 77 32 105 
M 1 2 2 35 37 42 4 5 6 - 	 - 	 - 23 24 24 4 7 8 67 75 82 33 100 
PK 1 1 1 32 33 31 4 4 4 - 	 - 	 - 24 24 24 4 6 5 65 68 65 35 100 
KU 2 2 2 26 25 25 11 11 11 - 	 - 	 - 20 18 1/ 4 4 4 63 60 59 31 94 
KS 1 1 1 50 55 59 1 1 2 - 	 - 	 - 27 27 2? 2 3 3 81 87 92 24 105 
V 1 1 1 60 64 64 4 4 5 - 	 - 	 - 19 71 23 13 12 19 97 102 112 39 136 
KP 1 1 1 28 29 29 5 6 6 - 	 - 	 - 12 13 11 9 9 9 55 58 56 15 70 
0 2 2 2 50 50,5 54,5 5 6 6 - 	 - 	 - 23 24 24 4 4 4 84 86,5 90,5 15 99 
KM 3 3 3 27 28 28 2 2 2 - 	 - 	 - 22 24 24 7 7 6 61 64 63 17 78 
L 1 3 3 53 53 52 6 5 5 - 	 - 	 - 22 21 21 10 10 10 92 92 91 42 134 
YHT. 20 23 23 598 617,5 637.5 77 80 85 4 	4 	3 293 ?J 7 253 89 97 102 1081 1118,5 	1143,5 414 1496 
V. 1986: TOTEUTUNUT VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN F4ENK1LiS9'i 
V. 1987-9?: AR!OTTU HENKILÖMÄÄRÄ (VAKINAISET) 
SUUNNITTELUTOIMINNAN HENKILOSTCJ v. 186 - 199?; KULJIflUSP ILIAINEN ERI ETELY 
PIIRI 
86 
DI 
87 92 
MUU 
86 
NK 
87 
- 
92 86 
INS 
87 92 
- 
86 
5KM 
87 9? 
MUUT 
8b 	87 92 86 
YHTEENSÄ 
87 92 
MUUTOS 
86-92 
O 8 9 10 1 1 1 12 16 21 40 40 37 64 62 58 125 128 127 +2 
T 8 9 10 1 1 2 6 6 1 46 47 51 49 52 51 110 115 121 +11 
H 6 6 7 1 1 - 9 9 13 37 37 36 55 55 52 108 108 108 +1-0 
KY 4 5 5 - - - 6 6 10 27 23 30 3 35 32 73 75 77 +4 
M 3 3 3 - - - 5 8 9 20 26 30 39 38 40 67 75 82 +15 
PK 3 3 3 2 2 2 5 5 5 22 23 21 33 35 34 65 68, 65 +1-0 
KU 2 2 2 - - - 7 7 8 25 24 23 29 27 26 63 60 59 -4 
KS 3 3 5 - 1 1 8 9 10 24 27 30 46 47 46 81 87 92 +11 
V 6 6 6 - 2 2 7 7 8 41 42 42 43 45 54 97 102 112 +15 
KP 2 2 2 1 1 1 6 7 7 17 18 18 29 30 28 55 58 56 +1 
0 6 6 7 - - 1 10 9,5 10,5 2 28 28 42 43 44 84 86,5 90,5 +6,5 
KM 2 2 2 - - - 7 7 7 18 19 19 34 36 35 61 64 63 +2 
L 3 3 3 1 1 1 7 8 8 37 37 37 44 43 42 92 92 91 -1 
YHT. 56 59 65 7 10 11 95 104,5 123,5 380 397 40? 543 548 542 1081 1118,5 1143,5 +62,5 
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VUONNA 1986 VALMISTUNEET SUUNNITTELUTOIMIJTAA KOSKEVAT OHJEET 
Vastuu- 
yksikkö 
Ohje Painotuotenro/ 
kirje/pvrn 
Stie Toimenpideselvitysten 	laatiminen Stie-188/31.1.1986 
ja 	lähettäminen 
Tien 	luovuttaminen 	yleiseen Stie-261/11.2.1986 
liikenteeseen; 	tieasetuksen 
24 	:n 	muutos 
Yksityistiel iittymän 	käyttö- Stie-421/12.3.1986 
tarkoituksen 	rajoittaminen 
vain 	maatalous- 	ja 	metsä- 
talousajoihin 
Sts Tasoliittymät, 	suunnitteluperi- TVH 	723844 
aatteita 	ja 	ohjeita Sts-24/7.3.1986 
Yksityiset 	tiet, 	kunnossapito- TVH 	722506 
ohjeet Sts-32/20.3.1986 
Kaksikaistaisen 	tien 	liikenteel- TVH 	723856 
1 inen 	palvelutaso Sts-132/5.9.1986 
Tievalaistuksen 	ruitoitustaulukot Sts-191/31. 10.1986 
Yksityiset 	tiet, 	rakentamis- TVH 	723854 
ohjeet Sts-185/4.11.1986 
Liikennetieto-ohjattujen Sts-210/9.12.1986 
liikennevalojen 	toimintaperi- 
aatteet 
Sss Teräsbetoninen 	ulokelaattasilta TVH 	723442 
(Bul), 	Jm=1O,0...18,0 	m 
Sillan 	massaluettelon 	laatiminen TVH 	722038 
(tarkistettu 	versio) 
Sillan 	kustannusarvion 	laatimi- TVH 	722039 
nen 	(tarkistettu 	versio) 
Sillanrakennustöiden 	yksikkö- TVH 	722040 
hintoja 	(tarkistettu 	versio) 
Betonin 	lujuusluokan 	ja 	pakkasen- korvaa 	kohdan 	4.1 
kestävyysluokan 	valinta 	siltojen Materiaalit! 
suunnittelussa. 	Jänneterästen TVH 	722073 
suurimmat 	jännitykset Sss-238 
ILMAKUVAKARTOITUKSET VUOSINA 1983 - 1986 
P 
i 
r 
i 
Valmistunut 
1983 	1984 	1985 	1986 
kpl 	ha 	kpl 	ha 	kpl 	ha 	kpl 	ha 
Työmuoto 	(kpl) 
1983 	1984 	1985 	1986 
TVH 	Kons. 	TVH 	Kons. 	TVH 	Koris. 	TVH 	Kons. 
0 17 3 995 26 5 577 30 6 140 34 7 530 10 7 19 7 25 5 21 13 
T 10 4 990 10 5 087 10 2 535 7 2 325 5 5 8 2 3 7 1 6 
H 13 6 670 16 9 225 16 6 310 20 5 899 4 9 6 10 8 8 11 9 
Ky 7 3 045 12 3 202 12 2 985 11 3 138 4 3 9 3 5 7 7 4 
M 4 1560 3 1840 3 1125 7 1753 3 1 1 2 2 1 5 2 
PK 6 2020 8 3963 8 3882 2 975 5 1 3 5 5 3 2 - 
Ku 6 4155 9 4831 8 4354 9 4194 3 3 6 3 5 3 2 7 
KS 9 3 055 8 3 443 11 4 285 12 6 166 4 5 4 4 5 6 6 6 
V 10 5 450 14 5 925 13 5 616 20 7 146 5 5 9 5 5 8 4 16 
KP 11 5120 8 4077 8 3664 9 2755 5 6 5 3 4 4 - 9 
0 6 3555 14 8905 8 4300 10 7488 5 1 7 7 3 5 3 7 
Kn 11 4 045 12 4 964 13 3 579 4 866 7 4 8 4 12 1 3 1 
L 14 9 805 16 10 750 8 7 860 9 8 975 5 9 8 8 3 5 - 9 
Yht. 124 57 465 156 71 789 148 56 635 154 59 210 65 59 93 63 85 63 65 89 
(t 
(J 
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frIAATUTKIMUSPALVE[uT v. 1982-1986 
Porakone- Seisminen Laboratorio- Muut palvelut 
P Autokairaus kairaus luotaus tutkimukset 
i luodattu näyt- 	analyy- 
i määrä teitä 	sejä 1) 	2) 	3) 
r ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ 
i kairaus tie- pis- reikä 
kpl km teitä m kpl rn kpl kpl kpl kpl kpl 
U 264 61 52 726 3 1 300 1 192 8 109 24 8 2 
T 432 84 - - 5 1 860 365 1 900 21 - - 
H 674 99 21 100 9 2 250 632 2 868 17 6 - 
Ky 401 45 13 102 - - 508 2 604 4 - - 
M 426 120 - - 20 3 250 66 306 - - - 
PK 261 33 - - 3 1 850 40 186 8 - - 
Ku 636 98 165 1 209 13 2 450 154 646 - - - 
KS 239 68 30 393 12 2 150 91 491 43 - - 
V 555 138 53 338 14 2 000 158 913 - - - 
KP 893 110 - - - - 90 392 - 3 - 
0 485 139 - - 2 1 200 48 246 - - - 
Kn 1 163 213 - - 3 1 000 43 179 - - - 
L 959 151 - - - - 76 417 - - - 
Yht. 
1986 7 388 1 359 334 2 868 84 19 310 3 463 19 257 117 17 2 
v.85 6 355 1 404 145 1 483 151 26 900 3 819 19 532 
v.84 7 924 1 242 265 2 664 - 163 21 550 3 042 14 260 
v.83 7 219 1 128 280 3 805 105 24 450 3 935 18 315 
v.82 7 017 1 101 259 2 741 76 22 100 3 570 15 391 
Lisäksi laboratoriotutkimuksia v. 1986 on tehty seuraavasti: 
Näytteitä Analyysejä (kpl) 
TVH 	451 	2 175 
Konsultti 	16 155 	1) Kaivinpaalujen ultraään. 
2) Huokosvesipaine 
Yhteensä 	467 	2 330 3) Letkupainuma 
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TVH:N MASSANSIIRTQ-QHJE[MAN KÄYTTÖ VUOSINA 1983 - 1986 
Piiri 
1983 
Valmistunut 
Kpl 
1984 	1985 1986 1983 
Valmistunut 
Tie-km 
1984 	1985 1986 
Työmuoto 
1986 
TVH 	Kons. 
U 17 6 15 6 25 53 	67 20 6 - 
T 8 6 7 7 18 65 	45 39 7 - 
H 8 8 5 3 46 57 	36 27 3 - 
Ky 8 5 5 4 55 24 	53 24 4 - 
M 2 2 5 4 10 8 	43 15 4 - 
PK 11 12 9 5 85 79 	78 41 5 - 
Ku 5 12 8 9 61 166 	65 67 9 - 
KS 7 10 7 3 67 123 	67 22 3 - 
V 8 16 15 7 43 65 	84 52 7 - 
KP 7 6 4 9 40 46 	30 115 9 - 
0 15 8 12 6 131 58 	53 55 6 - 
Kn 13 5 6 6 117 52 	76 52 6 - 
L 48 41 29 17 254 158 	155 153 17 - 
Yht. 157 147 127 86 952 954 	852 664 86 - 
	2. 	VIRANOMAISTEHTÄVÄT JA SUUNNITELMIEN TEKNILLISET 
TARKASTUKS ET 
Liitteet 
2.1 	Tiesuunnitelmien vahvistaminen ja 
toimenpideselvitysten hyväksyminen 	26 
2.2 	Tiesuunnitelmia koskGvat valitukset 	27-28 
2.3 	Suunnitelmien tekniiliset tarkastukset 	29 
30-32 
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TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VAHVISTAMINEN TIETOIMISTOSSA VUONNA 1981 - 86 
Piiri - Vahvistetut suunnitelmat vuonna 	1986 jaoteltuna 
käslttelyajan mukaan ja käsittelyaikaa pidentäneet syyt 
kpl alle2 >2-4 >4-6 >6-12 >12 
Uusimaa 23 10 6 4 1C 2f 
Turku 36 24 3 1b 1c 	1e 	2f 1c 1f 
Häme 31 17 1b 4C 1d 3C 
Kymi 51 30 8 6C 1d 
Mikkeli 16 9 4 19 
Pohjois-Karjala 9 6 2 ia 
KuopiO 14 11 1 IC if 
Keski-Suomi 13 6 3 ib 1f 1b jf 
Vaasa 37 22 5 jC 4f jb 2C 	2f 
Keski-Pohjanmaa 11 5 3 1 
Oulu 1 	16 5 8 1C 2c 
Kainuu 1 - 1 1C 1f 
Lappi 31 14 5 1b 1f 1d 3C 	5 
Yhteensä 	v. 1986 295 163 (55)* 53 (18) 34 (12) 42 (14) 3 (1) 
Yhteensä 	v. 1985 305 171 (56) 76 (25) 21 (7) 27 (9) 10 (3) 
Yhteensä 	v. 1984 291 216 (74) 36 (12) 19 (7) 11 (4) 8 (3) 
Yhteensä 	v. 1993 327 220 (67) 53 (16) 22 (7) 30 (9) 2 (1) 
Yhteensä 	v. 1982 335 212(63) 71 (22) 21 (6) 24 (7) 7 (2) 
Yhteensä 	v. 1981 349 242 (69) 52 (15) 14 (4) 28 (8) 13 	(4) 
* suluissa prosentti- 	Ksittelyaikaa pidentäneet syyt: 
Jakauma 	a. kaavanmuutokset (3 kpl) 	e. palauttaminen tarkistet- 
b. keskusvirastokäsittely (8 kpl) 	tavaksi piiriin (1 kpl) 
c. TVH:n sisäinen teknillinen 	f, myöhäinen ohjelmointi (?6 kpl) 
tarkastus (39 kpl) g. ministeriön käsittely (1 kpl) 
d. kustannusjakositoumukset (1 kpl) 
TOIMLNPIOESELVITYKSET VUONNA 1986 
Piiri - 	Hyväksytyttoimenpideselvitykset 	(kpl) 	vuonna 	1986 
jaoteltuna 	käsittelyajan 	mukaan 
kpl 	yht 0 	- 	2 	kk > 2 	- 	4 	kk > 4 	- 	6 	kk > 6 	- 	12 	kk > 	12 	kk 
Uusimaa 5 5 
Turku 7 5 2 
1Häme 2 1 1 
Kymi - 
Mikkeli 3 3 
Pohjois-Karjala 10 10 
Kuopio 7 1 6 
Keski-Suomi 2 2 
Vaasa 3 1 2 
Keski-Pohjanmaa - 
Oulu 5 5 
Kainuu 8 7 1 
Lappi 
Yhteensä 
21 
73 
1 17 3 
* suluissa prosenttijakauma 
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TI[SU'JNNTTELMIEN VAHVISTUSPÄÄTKSET JOISTA ON TEHTY VALITUS VUONNA 1982 - 86 
kuuk a u 	s Vahvistus- V. 	1986 V.85 V.84 V.83 V.82 
Piiri ptökset valitukset 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 v. 	1986 kpl kpl 	% % % % % 
Ii 1 1 1 1 1 1 23 6 26 22 14 16 24 
T 1 1 1 1 1 36 5 14 2 3 18 18 
H 1 1 1 1 1 1 31 6 19 13 8 29 29 
Ky 1 1 1 51 3 6 4 0 7 0 
14 1 1 1 16 3 19 17 18 41 20 
PK 1 9 1 11 0 0 8 0 
Ku 1 1 14 2 14 11 0 11 4 
KS 1 13 1 8 20 12 13 8 
V 1 1 1 1 37 4 11 3 8 17 15 
KP 1 11 1 9 5 60 29 8 
0 1 16 1 6 10 0 7 10 
Kn 1 7 1 14 0 23 27 33 
L 1 1 31 2 6 12 9 7 6 
Yht. 2 3 6 5 3 4 4 2 3 4 295 36 12 
V.19854 1 1 1 2 5 4 1 1 1 5 3 305 29 10 
V.1984 2 5 7 3 3 2 2 4 291 28 10 
V. 	1983 4 1 6 4 9 6 2 8 4 3 3 4 327 54 17 
V.19821 2 2 2 3 2 7 9 4 4 3 4 335 43 13 
VUODEN 1986 AIKANA KIlO:N PÄEÖKSELLÄ RATKAISTUI T1ESUUNNITELI4IA KOSKEVAT VALITUSASIAT 
TVL:n ksittelyaika 
Piiri kuukausina Kokonalskäslttelyalka kuukausina Ratkaisut 
', •_•_ 
Kpl 0-1 >1- '2- yli alle >5- 8- >10- >12- >14- yli 
0 
- 
-V 
3 5 8 10 12 14 16 16 
4- , c •. 
-..0 
W4 I- Z-'X0-.*- 
1 
U 8 1 6 1 2 2 2 1 1 8 
T 2 2 1 1 2 
H 5 1 4 4 1 5 
Ky 3 3 1 1 1 3 
14 1 1 1 1 
PK - 
Ku 4 2 1 1 1 1 1 1 4 
KS 4 4 1 1 2 4 
V 1 1 1 1 
KP 2 1 1 1 1 2 
0 - 
Kn 1 1 1 1 
L 2 1 1 1 1 1 1 
Yht. 33 12 19 2 - - 6 6 9 6 3 3 1 32 - - - 
V.1985 25 5 18 2 6 5 3 5 2 4 5 17 2 1 
TYL:n ksittelyaika 	lausuntopyyntö saapunut TVH:lle-4 lausunto annettu KHO:lle 
Kokonaiskst. aika 	LM:n tai TVN:O piät6kser ntopVlv1 -3 KIlO:n päitös lähetetty tiedoksi piirille 
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TIESUUNNITELMIEN VAHVISTAMISPTKSIST? TEHDYT VALITUKSET 
JA KHO:N RATKAISUT V, I982I98B 
60 
55 
50 
/45 
-J 
j: 
;: 
uJ 
1- 
(1) 
1- 
1 
-J 
< 
> L 
1982 	 1983 
	
1984 	 1985 	 1986 
c TEHDYT VALITUKSET 
	
+ KHO:N RATKAISUT 
VALITUKSEEN JOHTANEIDEN TIESLUJNNITELMIEN PROSENTTIOSUUDET 
PIIREITTIN V• I982-I86 
_ 
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TiESUU1N1TELM1E TEKflLL1NEN TARKASTUS TIESUUNNITTELUTO!MISTOSSA V. 1982 - 86 
- 
4 C . 	,' 
- C 
UC 
Ui 
CX. 
- 
)C 	• ..0 
- 
0 
CI) 
I) 
. . 
U — tci -1 2 • - - )II)U tIIU OS U. C cu , 
' 
c 
c1 
.X 	C 
sii 
..) 
C 
I).0 
CX 	. 
C 
IIUC 
U 
.L 
10 
Ii 
C 
1) 
C 
.0 
I 
-. U XX ' XI) •.0 L - 
• U - Ø) U0 .0 ..0 — - - 
1)11 
a 
1 
s c kpl 
Piiri 030 031 032 033 060 061 062 070 090 yht. -85 -84 -83 -82 
Ii 4 8 - - 8 2 1 3 1 4 4 35 36 34 21 20 
T 6 - - - 6 - - 2 - 6 2 22 21 29 24 16 
Ii 4 5 - - 4 1 - - 1 2 1 18 39 30 26 18 
Ky 4 3 1 - 3 2 1 - - 4 - 18 18 21 12 9 
M 2 1 - - 2 1 - 2 - - - 8 12 6 10 6 
PK - - - - 1 - - - - - - 1 4 11 4 1 
Ku 6 - - - 1 1 1 1 2 2 1 15 6 6 8 3 
KS 2 1 - - 1 - - - - 3 2 9 12 10 7 7 
V 1 1 - - - - - - - - - 2 5 8 8 13 
KP - - - - - - - - - 3 - 3 2 5 10 4 
0 3 1 - - 1 - 1 - 1 3 - 10 3 11 7 13 
Kn 6 - - - 1 - - - - - - 7 4 9 7 2 
1. 2 - - - - - - 1 1 2 1 7 7 5 8 5 
Yht. 
1986 40 20 1 - 28 7 4 9 6 29 11 155 
Yht. 
1985 51 18 - 1 24 5 13 10 12 26 9 169 169 
Yht. 
1984 15 38 1 - 33 6 5 12 13 43 19 185 185 
Yht. 
1983 32 8 - - 14 11 9 10 15 45 8 152 152 
Yht. 
1982 13 3 - 4 4 15 14 7 8 35 14 117 117 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELM1EP TEKNILLIKEN TARKASTUS 	ATUTK1MUST01M1STOSSA v. 1961-86 
Piiri 
1981 	1982 	1983 
kpl 	kpl 	kpl 
Valmistunut 
1984 
kpl 	km 
Valmistunut 
1985 
kpl 	km 
Valmistunut 
1986 
kpl 	km 
Työmuoto 
1986 
TVH 	Kons. 
kpl 	kpl 
U 36 	34 	11 3 23 4 52 3 57 1 2 
T 48 	40 	2 16 39 5 10 3 46 3 - 
H 27 	24 	19 3 12 5 30 1 22 - 1 
Ky 28 	21 	11 3 8 4 23 3 31 - 3 
M 16 	14 	16 5 20 2 8 2 20 - 2 
PK 11 	10 	1 - - - - - - - - 
Ku 28 	21 	2 5 23 - - - - - - 
KS 23 	13 	3 5 42 2 5 - - - - 
V 39 	44 	9 2 14 3 9 4 19 4 - 
KP 15 	9 	5 - - - - - - - - 
0 16 	16 	16 3 1 2 7 1 3 - 1 
Kn 18 	13 	3 1 11 - - - - - - 
L 43 	58 	14 5 42 1 8 1 17 1 - 
Yht. 348 	317 	112 51 235 28 152 18 215 9 9 
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KAAVALAUSUNNOT V. 1986 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Käs. Käs. Käs. Käs. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1986 1985 1984 1983 1982 
2 kk 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk _______ _______ ________ _______ 
kpl 0-1 1-2 
_____ 
> 2-3 >3-4 
_____ 
> 4-6 
_____ 
> 6 % % % % % 
U 8 103 90 21 36 31 20 - 3 - 74 84 87 96 66 
T 18 113 114 17 15 47 33 16 3 - 54 68 48 60 42 
H 12 111 123 - 93 23 6 - 1 - 94 99 99 100 98 
Ky 8 56 58 6 42 8 3 3 1 1 86 96 86 86 98 
M 2 69 63 8 38 13 9 3 - - 81 93 100 96 95 
PK 6 25 26 5 14 6 3 - 2 1 77 86 90 100 91 
Ku - 63 60 3 45 13 2 - - - 97 95 96 100 100 
KS 3 40 38 5 19 13 5 1 - - 84 85 88 91 92 
V 7 77 79 5 57 18 3 1 - - 95 95 96 100 100 
KP - 45 45 - 29 15 1 - - - 98 100 80 89 97 
0 2 40 39 3 13 16 7 2 1 - 74 95 75 85 79 
Kn - 18 16 2 15 - 1 - - - 94 100 100 100 93 
L - 61 59 2 59 - - - - - 100 100 100 100 100 
piirit 
yht. 66 821 810 77 475 203 93 26 11 2 
84 91 85 89 74 
TVH 24 149 132 41 22 35 29 26 11 9 
43 71 36 74 78 
RAKENNUSLAIN 136 A §:N MUKAISET AVUSTUSASIAT V. 1986 
Vireiflähisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Kas. Käs. Käs. Käs. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1986 1985 1984 1983 1982 
2 kk 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk ________ _________________ _______ 
kpl 0-1 >1-2 
_____ 
>2-3 >3-4 
_____ _____ 
>4-6 >6 % S % % % 
U 4 13 15 2 - 6 6 2 1 - 40 88 0 70 0 
T 2 22 15 9 4 2 6 3 - - 40 33 73 14 100 
H 1 3 3 1 2 1 - - - - 100 100 130 100 100 
Ky 2 9 9 2 5 1 2 - - 1 67 81 70 89 90 
M 1 6 3 4 1 - - - 2 - 33 100 100 100 100 
PK - 2 2 - 1 1 - - - - 100 100 100 100 100 
Ku - 6 4 2 4 - - - - - 100 100 100 100 100 
KS 2 2 1 3 - - 1 - - - 0 75 100 0 100 
V - 6 6 - 4 1 1 - - - 83 100 100 90 100 
KP - 2 2 - 1 1 - - - - 100 50 - - 100 
0 1 2 3 - - 2 - - 1 - 67 100 100 67 
100 
Kn - - - - - - - - - - - 100 100 100 - 
L - 5 5 - 5 - - - - - 100 100 100 100 - 
13 78 68 23 27 15 16 5 4 1 62 
81 88 86 89 
TVH 16 135 147 4 64 20 7 11 6 
70 86 82 	81 98 
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POIKKEUS- JA RPKENNUSLUPALAUSUN1OT V 1986 
Vireilla Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Kas. Käs. KIS. Kl5. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1986 1985 1984 1983 1982 
kpl .0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 6 % % % 't % 
0 1 51 46 6 35 8 3 - - - 76 82 92 93 89 
T 14 84 94 4 12 51 20 9 1 1 13 36 43 20 32 
H 3 101 104 - 85 19 - - - - 82 85 88 91 89 
Ky 1 56 52 5 42 8 2 - - - 81 78 73 85 88 
M 1 22 23 - 20 3 - - - - 87 78 72 75 35 
PK 7 25 30 2 16 5 4 4 1 - 53 79 78 75 31 
Ku 1 34 35 - 31 4 - - - - 89 90 92 97 85 
KS 2 37 39 - 33 4 1 1 - - 85 91 84 83 95 
v - 50 50 - 42 8 - - - - 84 97 100 100 100 
KP 9 27 34 2 21 8 1 1 - 3 62 94 88 68 100 
0 2 48 48 2 36 10 2 - - - 75 79 84 94 43 
Kn - 4 4 - 4 - - - - - 100 89 100 100 83 
L 5 71 71 5 71 - - - - - 100 100 100 100 100 
Piirit 
yht. 46 610 630 26 448 128 33 15 2 4 71 79 79 77 71 
TVH - 21 17 4 8 6 2 - 1 - 47 31 45 71 73 
LIITTYMALUPIEN Kk.ITTELY PIIREISSÄ V. 1986 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä -- 	Vuoden aikana käsiteltyjen Käs. Käs. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1986 1985 1984 1983 1982 
- 1kk 1kk 1kk 1kk 1kk 
kpl 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 > 6 % % % % 
O 85 292 331 46 235 33 18 15 8 22 71 45 61) 48 47 
T 45 282 293 34 23 125 59 28 21 37 8 27 27 27 16 
23 273 296 - 202 83 11 - - - 68 71 71 75 68 
Ky 7 174 178 3 136 30 9 - - 3 76 78 82 80 71 
M 8 148 134 22 79 29 13 8 5 - 60 68 47 63 12 
PK 7 304 285 26 192 76 12 2 1 2 67 80 74 41 37 
Ku 10 328 332 6 292 28 4 3 1 4 88 7? 78 81 77 
KS 16 295 297 14 157 98 28 9 4 1 53 62 52 56 80 
V 19 593 590 22 510 70 6 2 1 1 86 92 86 95 100 
KP 26 310 319 17 245 37 5 7 11 14 77 83 63 90 100 
0 7 360 352 15 277 54 9 3 6 3 79 82 79 76 58 
Kn 12 279 257 34 205 46 4 1 - 1 80 80 92 - - 
L 2 484 477 9 477 - - - - - 100 100 100 100 100 
Piirit 
yht. 267 4122 4141 248 3030 709 178 78 58 88 73 75 73 71 69 
TVH:n ratkaisut: 
t 2J12i13LJ43I4lhtthl3l33I40 
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TIELAN MIJKAIST[N ALOITT[ID[N KJ1TELY TVH:SSA VUONNA 1986 
TJ[ALOITEREKISTERIN TIETOJEN MUKAISESTI 
Virei1l Li&iys Vuoden Ksittelyaika vuosina Virei1l Vireilloloaika vuosina 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden 
alussa aikana käsitelty <2 v 2-5 v >5 v lopussa <2 v 2-5 v 5 v 
kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 
U 45 6 28 3 10 15 23 5 11 7 
1 52 15 30 1 10 19 37 19 8 10 
H 38 7 18 - 9 9 27 10 10 7 
Ky 43 1 11 1 3 7 33 4 10 19 
M 41 4 21 2 8 11 24 9 4 11 
PK 37 1 9 2 2 5 29 7 9 13 
Ku 36 6 7 4 - 3 35 12 12 11 
KS 39 1 9 1 2 6 31 14 11 6 
V 57 13 15 4 3 8 55 19 22 14 
KP 17 - 7 4 1 2 10 2 3 5 
0 55 1 10 - 1 9 46 6 9 31 
Kn 12 1 4 1 - 3 9 5 1 3 
L 64 6 31 7 9 15 39 14 10 15 
*) Koko 
maa 536 62 200 30 58 112 398 126 120 152 
1 v 	1-5 v 	>5 v 
Piirit 
v. 	85 296 96 182 56 95 59 210 
Tv-tsto 
v. 	85 539 62 121 80 198 202 480 
Piirit 
v. 84 389 109 153 88 152 108 350 
tv-tsto 
v. 84 409 193 295 45 103 159 307 
Piirit 
v. 	83 345 132 185 70 132 90 292 
Tv-tsto 
v. 	83 444 112 147 43 135 231 409 
Piirit 
v. 	82 493 149 303 339 
1 v-tsto 
v. 	82 753 165 169 749 
*) kaikki TVL :ssa v. 1986 lopussa vire.ii1i n] leet ja 
v. 1986 aikana ksite11yt aloitteet 
